



# Amtliche Bekanntmachungen

## **Aus der öffentlichen Bau- und Umweltausschussitzung vom 07.10.2021**

**Für folgende Bauanträge / Bauvoranfragen wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt:**

- Abbruch und Wiederaufbau einer angebrannten Maschinenhalle, FI-Nr. 735 Gmk. Moosbach
- Einbau einer zusätzlichen Wohnung im OG, Einbau einer Doppelgarage und Nutzräume im EG, Wachsenegg 2, FI-Nr. 1222 Gmk. Sulzberg
- Neubau einer Doppelgarage, Hochgratstr. 2, FI-Nr. 212/21 Sulzberg
- Anbau einer Garage, Unterthannen 6a, FI-Nr. 1708 Gmk. Sulzberg
- Nutzungsänderung von landwirtschaftlicher Stallung zu gewerblich landwirtschaftlicher Produktion von Wolle und Anbau von Büro, Lager und Verkauf, Unterminderdorf 1, FI-Nr. 222 Gmk. Sulzberg

### **Gemeindeverbindungsstraße Schlechtenberg: Sachstandsbericht**

Herr Barensteiner erläuterte anhand von Fotos den aktuellen Sachstand zum Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße Schlechtenberg. Die GVS Schlechtenberg wird, ausgehend von der Staatsstraße, bis ans Ende des Weilers Schlechtenberg erneuert. Im Zuge des Ausbaus wird die Fahrbahn der Staatsstraße ST2520 etwas verbreitert, um eine Linksabbiegespur realisieren zu können. Das bestehende Bachbett wurde umgestaltet und erhielt eine mäanderförmige Form. Die neue Straße verläuft nun nicht mehr gerade sondern in einem Bogen, da die heutige Straßenplanung aus Sicherheitsgründen bestimmte Radien zu berücksichtigen hat. Im Zuge dieser Planung wurde die Straße noch etwas verlegt, um die schönen Eichen erhalten zu können.

Im Jahr 2021 erfolgt der Ausbau nur bis zum Ortseingang. Im weiteren Bauverlauf werden durch das AÜW Erdkabel verlegt, zudem sollen Glasfaserkabel gelegt und Randsteine gesetzt werden. Dies ist dieses Jahr aufgrund der erwarteten Witterungsverhältnisse nicht mehr möglich. Deshalb wird zunächst eine Asphalttragschicht aufgetragen, damit der Winterdienst ungehindert fahren kann. Die Feinschicht wird dann nächstes Jahr für die gesamte Straße aufgebracht.

### **Multifunktionsgebäude: Sachstandsbericht**

Frau Schneider vom Büro msw-Architekten erläuterte den aktuellen Sachstand zum Multifunktionsgebäude. Geplant war, dass zunächst der Keller errichtet wird, dann der Dorfplatz an das Gebäude angeglichen wird und schließlich das Erdgeschoss in Form einer Holzkonstruktion errichtet wird. Nach der Errichtung des Kellers durch die Firma Brutscher sollten im Sommer die Zimmerarbeiten ausgeschrieben werden. Aufgrund von Verzögerungen beim Ausbau des Dorfplatzes und dem sehr hohen Preisanstieg für das Baumaterial Holz wurde beschlossen, noch mit der Ausschreibung zu warten. Das erwies sich als richtig, da es nicht möglich ist, Mitte November noch mit dem Holzbau zu starten und dieser über den Winter hinweg nicht frei liegen sollte. Die Ausschreibung der Zimmerarbeiten erfolgt nun zu Beginn des Jahres 2021.

## **Trassenführung Oy/AVKE**

### **- Leitungsführung über gemeindliche Wege und Straßen**

Bürgermeister Frey teilte mit, dass die Gemeinde Oy-Mittelberg einen Anschluss an den Abwasserverband Kempten beabsichtigt. Hierfür ist eine neue Trassenführung ab Oy nötig. Im Gewerbepark Sulzberg könnte dann an das bestehende Abwassersystem angeschlossen werden.

Eine Begehung zeigte, dass eine Umsetzung leichter als gedacht möglich wäre. Die betroffenen Grundstücke befinden sich vor allem im Besitz der Autobahn GmbH und den Staatsforsten. Ein Teil könnte innerhalb gemeindlicher Straßen und Wege verlaufen.

*G. Frey*

*1. Bürgermeister*